ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
BAN CƠ SỞ VẬT CHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2026

THÔNG BÁO

Về thời gian triển khai mua sắm, cung cấp hàng hóa đối với các đề xuất của đơn vị trong Đại học

Kính gửi: Các đơn vị trong Đại học

Căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu, các quy định của Đại học và thực tế triển khai hoạt động đấu thầu, mua sắm hàng hóa, dịch vụ;

Để tăng cường sự chủ động về thời gian trong việc triển khai các hoạt động của các đơn vị. Ban Cơ sở vật chất trân trọng thông báo về thời gian dự kiến triển khai công tác mua sắm, cung cấp hàng hóa đối với các đề xuất của đơn vị như sau:

1. Đối với gói thầu đủ điều kiện chỉ định thầu (Gói thầu không thể ghép với các gói thầu khác, có tổng giá trị đến 500 triệu đồng, gói thầu mua sắm đột suất phục vụ nhu cầu cấp bách trong công tác mà không có kế hoạch trước)

- **Thời gian sớm nhất nhận được hàng hóa: Dự kiến 45 ngày** kể từ ngày đề nghị mua sắm của đơn vị được phê duyệt

2. Gói thầu mua sắm trên hệ thống Mua sắm công quốc gia: Áp dụng với các gói thầu có giá trị trên 500 triệu đồng (Giá trị gói thầu được tính theo tổng giá trị các gói thầu cùng chủng loại hàng hóa của Nhà trường trong năm)

- **Thời gian sớm nhất nhận được hàng hóa**: 120 ngày kể từ ngày đề nghị mua sắm của đơn vị được phê duyệt.

Để đảm bảo kế hoạch sử dụng trang thiết bị, hàng hóa của đơn vị và tiến độ cung cấp hàng hóa. Ban Cơ sở vật chất đề nghị các đơn vị gửi đề xuất đã được Ban Giám đốc phê duyệt chủ trương về Ban Cơ sở vật chất theo mốc thời gian:

Đối với gói thầu chỉ định thầu: **Trước 45 ngày**

Đối với gói thầu đấu thầu Qua mạng: **Trước 120 ngày**

Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: QT.

BAN CƠ SỞ VẬT CHẤT

Lê Văn Thái

PHỤ LỤC 01

(Kèm theo thông báo thời gian thực hiện mua sắm hàng hóa)

STT	Nội dung	TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN GÓI THẦU MUA SẮM CHỈ ĐỊNH THẦU																																													Tổng số ngày
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	**45**
1	**Tổng hợp nhu cầu, lập đề nghị/phương án/Dự án cùng khái toán ĐTMS trình Giám đốc ĐH phê duyệt.**																																														**10**
2	**Thẩm định giá hàng hóa, dịch vụ/ Đăng tải thông tin mời chào giá trên trang web Haui**																																														**25**
3	**Chọn giá, Phê duyệt dự toán và KHCLNT**																																														**5**
4	**Triển khai thực hiện lựa trọn đơn vị NCC, ký hợp đồng…**																																														**5**
5	**Triển khai thực hiện Hợp đồng, thanh toán Hợp đồng theo Quy định cụ thể trong Hợp đồng**																																														

PHỤ LỤC 02

(Kèm theo thông báo về tiến độ thực hiện mua sắm hàng hóa)

STT	Nội dung	TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN GÓI THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ, HÀNG HÓA QUA MẠNG	Tổng số ngày
		1 2 3 4 .. .. 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... ... 114 115 116 117 120	120
1	**Tổng hợp nhu cầu, lập đề nghị/phương án/Dự án cùng khái toán ĐTMS trình Giám đốc ĐH phê duyệt.**		20
2	**Thẩm định giá hàng hóa dịch vụ**		30
3	**Phê duyệt dự toán và KHCLNT**		10
4	**Xây dựng, thẩm định E-HSMT, Phê duyệt E-HSMT**		15
5	**Đăng tải E-HSMT trên hệ thống đấu thầu quốc gia lựa chọn nhà thầu**		10
6	**Báo cáo Đanh giá E-HSDT, Phê duyệt KQLCNT**		25
7	**Thương thảo HĐ, BLTHHĐ; triển khai đặt hàng**		10
8	**Triển khai thực hiện Hợp đồng, thanh toán Hợp đồng theo Quy định cụ thể trong Hợp đồng**		